
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CNPJ: 06.769.798/0001-17 

Obra Bancos
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO - U. I. TEODORICO ANACLETO DA SILVA SINAPI - 06/2022 - 

Maranhão
ORSE - 05/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CPOS - 05/2022 - São 
Paulo
CAEMA - 12/2019 - 
Maranhão

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 ADMISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

96.308,40
20,00%

19.261,68
20,00%

19.261,68
20,00%

19.261,68
20,00%

19.261,68
20,00%

19.261,68
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

20.272,35
100,00%

20.272,35
 3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 100,00%

55.616,35
100,00%

55.616,35
 4 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

70.009,18
50,00%

35.004,59
50,00%

35.004,59
 5 INFRAESTRUTURA 100,00%

152.020,34
50,00%

76.010,17
50,00%

76.010,17
 6 SUPERESTRUTURA 100,00%

133.921,78
50,00%

66.960,89
50,00%

66.960,89
 7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS 100,00%

160.313,43
33,33%

53.437,81
33,33%

53.437,81
33,33%

53.437,81
 8 COBERTURA 100,00%

149.553,22
50,00%

74.776,61
50,00%

74.776,61
 9 FORRO 100,00%

15.760,59
50,00%

7.880,30
50,00%

7.880,30
 10 REVESTIMENTO 100,00%

118.681,53
50,00%

59.340,77
50,00%

59.340,77
 11 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 100,00%

107.288,99
50,00%

53.644,50
50,00%

53.644,50
 12 ESQUADRIAS 100,00%

86.928,69
100,00%

86.928,69
 13 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

34.845,40
50,00%

17.422,70
50,00%

17.422,70
 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

43.612,31
50,00%

21.806,16
50,00%

21.806,16
 16 PINTURA 100,00%

105.307,94
100,00%

105.307,94
 17 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 100,00%

11.235,02
100,00%

11.235,02
 18 INSTALAÇÃO DE COMBATE Á INCÊNDIO 100,00%

2.827,62
100,00%
2.827,62

 19 INSTALAÇÃO DE GLP 100,00%
3.084,77

100,00%
3.084,77

 21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
11.561,35

100,00%
11.561,35

18,82% 22,48% 26,81% 14,12% 17,76%
259.602,95 310.015,91 369.735,87 194.791,94 245.002,60

18,82% 41,3% 68,11% 82,24% 100,0%
259.602,95 569.618,85 939.354,72 1.134.146,66 1.379.149,26

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais
28,82% Desonerado: 

Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Isaac Martins  - Centro - Barra do Corda / MA

 /  


