
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CNPJ: 06.769.798/0001-17 

Obra Bancos
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO - U. I. VICENTE ALVES VIANA SINAPI - 06/2022 - 

Maranhão
ORSE - 05/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CPOS - 05/2022 - São 
Paulo
CAEMA - 12/2019 - 
Maranhão

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 ADMISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

96.308,40
20,00%

19.261,68
20,00%

19.261,68
20,00%

19.261,68
20,00%

19.261,68
20,00%

19.261,68
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

20.272,35
100,00%

20.272,35
 3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 100,00%

61.927,82
100,00%

61.927,82
 4 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

40.578,78
50,00%

20.289,39
50,00%

20.289,39
 5 INFRAESTRUTURA 100,00%

133.704,96
50,00%

66.852,48
50,00%

66.852,48
 6 SUPERESTRUTURA 100,00%

105.281,29
50,00%

52.640,65
50,00%

52.640,65
 7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS 100,00%

179.174,14
33,33%

59.724,71
33,33%

59.724,71
33,33%

59.724,71
 8 COBERTURA 100,00%

157.517,27
50,00%

78.758,64
50,00%

78.758,64
 9 FORRO 100,00%

16.603,53
50,00%

8.301,77
50,00%

8.301,77
 10 REVESTIMENTO 100,00%

127.453,21
50,00%

63.726,61
50,00%

63.726,61
 11 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 100,00%

139.829,29
50,00%

69.914,65
50,00%

69.914,65
 12 ESQUADRIAS 100,00%

89.927,44
100,00%

89.927,44
 13 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

34.845,40
50,00%

17.422,70
50,00%

17.422,70
 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

43.612,31
50,00%

21.806,16
50,00%

21.806,16
 15 PINTURA 100,00%

120.980,89
100,00%

120.980,89
 16 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 100,00%

11.235,02
100,00%

11.235,02
 17 INSTALAÇÃO DE COMBATE Á INCÊNDIO 100,00%

2.827,62
100,00%
2.827,62

 18 INSTALAÇÃO DE GLP 100,00%
3.084,77

100,00%
3.084,77

 19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
12.833,48

100,00%
12.833,48

17,76% 15,65% 27,64% 19,97% 18,98%
248.328,43 218.768,91 386.340,55 279.192,19 265.367,90

17,76% 33,41% 61,05% 81,02% 100,0%
248.328,43 467.097,34 853.437,88 1.132.630,07 1.397.997,97

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais
28,82% Desonerado: 

Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Isaac Martins  - Centro - Barra do Corda / MA


