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Obra

DEMOLIGAO E CONSTRUGAO - U. I. VICENTE ALVES VIANA

Descricao
ADMISTRAGAO DA OBRA

SERVIGOS PRELIMINARES
DEMOLIGAO E RETIRADAS

MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

ALVENARIA DE VEDAGAO E DIVISORIAS
COBERTURA

FORRO

REVESTIMENTO

PISOS E PAVIMENTAGAO

ESQUADRIAS

INSTALAGAO HIDROSSANITARIAS
INSTALAGOES ELETRICAS

PINTURA

LOUGAS E METAIS SANITARIOS
INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO
INSTALAGAO DE GLP

SERVICOS COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

CNPJ: 06.769.798/0001-17

Bancos

SINAPI - 06/2022 -
Maranhao

ORSE - 05/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara
CPOS - 05/2022 - Sao
Paulo

CAEMA - 12/2019 -

Cronograma Fisico e Financeiro

B.D.l.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
96.308.40 19.261.68 19.261.68 19.261.68 19.261.68 19.261.68
100,00% 100,00%
20.272.35
100,00% 100,00%
61.927.82
100,00% 50,00% 50,00%
40.578.78
100,00% 50,00% 50,00%
133.704.96 66,852.48 66,852.48
100,00% 50,00% 50,00%
105.281.29
100,00% 33,33% 33,33% 33,33%
179.174.14 59.724.71 59.724.71 59.724.71
100,00% 50,00% 50,00%
157.517.27 78.758.64 78.758.64
100,00% 50,00% 50,00%
16.603.53 8.301.77 8.301.77
100,00% 50,00% 50,00%
127.453.21
100,00% 50,00% 50,00%
139.829.29 69.914.65 69.914.65
100,00% 100,00%
89.927.44
100,00% 50,00% 50,00%
34.845.40
100,00% 50,00% 50,00%
43.612.31 21.806.16 21.806.16
100,00% 100,00%
120.980.89
100,00% 100,00%
11.235.02
100,00% 100,00%
2.827.62 e 2:8210.62,
100,00% 100,00%
3.084.77 308477
100,00% 100,00%
12.833.48
17,76% 15,65% 27,64% 19,97% 18,98%
248.328,43 218.768,91 386.340,55 279.192,19 265.367,90
17,76% 33,41% 61,05% 81,02% 100,0%
248.328,43 467.097,34 853.437,88 1.132.630,07 1.397.997,97

Rua Isaac Martins - Centro - Barra do Corda / MA



