
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CNPJ: 06.769.798/0001-17 

                                     Obra Bancos B.D.I.
                                                 REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE ESCOLA PROF. 

NILVA SILVA DE FRANÇA
25,0%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS
 1 CRECHE PROF. NILVA SILVA DE FRANÇA 100,00%

8.402.559,80
7,10%

596.762,63
5,91%

496.184,02
6,06%

508.856,07
4,69%

394.083,31
3,05%

256.280,37
5,28%

443.938,10
6,90%

579.868,12
5,33%

447.552,84
6,77%

568.661,76
9,48%

796.297,95
4,32%

363.201,10
4,32%

363.201,10
4,54%

381.123,31
2,75%

231.444,46
3,41%

286.635,48
6,27%

526.964,59
6,27%

526.964,60
7,55%

634.524,54

 1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%
979.685,28

5,56%
54.426,91

5,56%
54.426,91

5,56%
54.426,91

5,56%
54.426,95

5,56%
54.426,95

5,56%
54.426,91

5,56%
54.426,91

5,56%
54.426,91

5,56%
54.426,91

5,56%
54.421,52

5,56%
54.426,91

5,56%
54.426,91

5,56%
54.426,42

5,56%
54.421,52

5,56%
54.426,96

5,56%
54.426,95

5,56%
54.426,96

5,56%
54.426,96

 1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
293.919,07

100,00%
293.919,07

 1.3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 100,00%
88.069,92

100,00%
88.069,92

 1.4 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%
195.450,64

33,33%
65.150,21

33,33%
65.150,21

33,33%
65.150,21

 1.5 ESTRUTURAS 100,00%
977.529,54

9,74%
95.196,52

24,41%
238.568,35

22,17%
216.719,39

20,62%
201.606,43

10,06%
98.324,50

10,06%
98.324,50

2,94%
28.786,36

 1.5.1 FUNDAÇÕES 100,00%
220.042,91

33,33%
73.347,56

33,33%
73.347,56

33,33%
73.347,56

 1.5.2 VIGAS BALDRAMES 100,00%
309.848,91

33,33%
103.281,94

33,33%
103.281,94

33,33%
103.281,94

 1.5.3 PILARES 100,00%
200.449,43

20,00%
40.089,89

20,00%
40.089,89

20,00%
40.089,89

20,00%
40.089,89

20,00%
40.089,89

 1.5.4 VIGAS SUPERIORES 100,00%
174.704,01

33,33%
58.234,61

33,33%
58.234,61

33,33%
58.234,61

 1.5.5 LAJES 100,00%
28.786,36

100,00%
28.786,36

 1.5.6 MURO DE ARRIMO 100,00%
43.697,92

50,00%
21.848,96

50,00%
21.848,96

 1.6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO 100,00%
690.192,81

20,00%
138.038,56

20,00%
138.038,56

15,00%
103.528,92

15,00%
103.528,92

15,00%
103.528,92

15,00%
103.528,92

 1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
69.042,00

50,00%
34.521,00

50,00%
34.521,00

 1.8 ESQUADRIAS 100,00%
720.987,36

33,33%
240.329,12

33,33%
240.329,12

33,33%
240.329,12

 1.9 SISTEMA DE COBERTURA 100,00%
821.872,62

25,00%
205.468,16

25,00%
205.468,16

25,00%
205.468,16

25,00%
205.468,16

 1.10 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 100,00%
938.288,90

20,00%
187.657,78

20,00%
187.657,78

20,00%
187.657,78

20,00%
187.657,78

20,00%
187.657,78

 1.11 FORRO 100,00%
220.742,32

25,00%
55.185,58

25,00%
55.185,58

25,00%
55.185,58

25,00%
55.185,58

 1.12 SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 100,00%
836.653,18

17,73%
148.313,83

27,42%
229.446,44

27,42%
229.446,44

27,42%
229.446,45

 1.12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 100,00%
593.255,30

25,00%
148.313,83

25,00%
148.313,83

25,00%
148.313,83

25,00%
148.313,83

 1.12.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 100,00%
243.397,88

33,33%
81.132,62

33,33%
81.132,62

33,33%
81.132,63

 1.13 PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00%
398.862,49

20,00%
79.772,50

20,00%
79.772,50

20,00%
79.772,50

20,00%
79.772,50

20,00%
79.772,50

 1.14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINÁRIAS 100,00%
486.252,20

20,00%
97.250,44

20,00%
97.250,44

20,00%
97.250,44

20,00%
97.250,44

20,00%
97.250,44

 1.15 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS, DRENAGEM AR-
CONDICIONADO

100,00%
237.983,25

33,33%
79.327,75

33,33%
79.327,75

33,33%
79.327,75

 1.16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 100,00%
153.412,22

100,00%
153.412,22

 1.17 SPDA 100,00%
153.243,01

50,00%
76.621,51

50,00%
76.621,51

 1.18 COMBATE INCÊNDIO 100,00%
133.462,24

33,33%
44.487,41

33,33%
44.487,41

33,33%
44.487,41

 1.19 INSTALAÇÃO DE GLP 100,00%
6.910,75

100,00%
6.910,75

AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás
CAEMA - 12/2019 - Maranhão
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte
EMOP - 01/2023 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais
Desonerado: 
Horista: 84,15%
Mensalista: 47,51%

SINAPI - 02/2023 - Maranhão
SBC - 03/2023 - Maranhão
SICRO3 - 10/2022 - Maranhão
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 02/2023 - Pará

SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 10/2022 - Minas Gerais
IOPES - 01/2023 - Espírito Santo
SIURB - 07/2022 - São Paulo

SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais
CPOS - 03/2023 - São Paulo
FDE - 01/2023 - São Paulo
AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul

Cronograma Físico e Financeiro
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 2 AUDITÓRIO 100,00%
1.803.313,51

3,90%
70.271,54

4,12%
74.384,30

2,22%
40.026,07

17,72%
319.470,62

18,31%
330.125,24

13,22%
238.333,41

22,69%
409.246,67

17,83%
321.455,67

 2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%
35.913,31

100,00%
35.913,31

 2.2 INFRAESTRUTURA 100,00%
68.716,46

50,00%
34.358,23

50,00%
34.358,23

 2.3 SUPERESTRUTURA 100,00%
50.703,13

50,00%
25.351,57

50,00%
25.351,57

 2.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 100,00%
29.349,00

50,00%
14.674,50

50,00%
14.674,50

 2.5 REVESTIMENTO 100,00%
169.701,76

50,00%
84.850,88

50,00%
84.850,88

 2.6 PINTURA 100,00%
100.640,64

50,00%
50.320,32

50,00%
50.320,32

 2.7 SISTEMA DE COBERTURA 100,00%
469.239,47

50,00%
234.619,74

50,00%
234.619,74

 2.8 PISO 100,00%
175.582,00

50,00%
87.791,00

50,00%
87.791,00

 2.9 FORRO COM ATENUAÇÃO ACÚSTICA 100,00%
186.686,50

50,00%
93.343,25

50,00%
93.343,25

 2.10 PELE DE VIDRO E ESQUADRIAS 100,00%
451.627,24

33,33%
150.542,41

33,33%
150.542,41

33,33%
150.542,41

 2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
54.499,38

50,00%
27.249,69

50,00%
27.249,69

 2.12 DRENAGEM DE AGUÁS PLUVIAIS 100,00%
10.654,62

100,00%
10.654,62

 3 GINÁSIO POLIESPORTIVO 100,00%
1.146.568,23

1,96%
22.468,77

4,59%
52.640,72

12,97%
148.721,40

16,76%
192.182,60

24,03%
275.524,43

17,61%
201.891,28

8,63%
98.911,07

13,45%
154.227,98

 3.1 SAPATAS 100,00%
44.937,53

50,00%
22.468,77

50,00%
22.468,77

 3.2 BALDRAME 100,00%
60.343,90

50,00%
30.171,95

50,00%
30.171,95

 3.3 SUPERESTRUTURA 100,00%
93.114,66

50,00%
46.557,33

50,00%
46.557,33

 3.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 100,00%
143.984,23

50,00%
71.992,12

50,00%
71.992,12

 3.5 REVESTIMENTO 100,00%
147.266,30

50,00%
73.633,15

50,00%
73.633,15

 3.6 COBERTURA 100,00%
362.441,46

50,00%
181.220,73

50,00%
181.220,73

 3.7 PISO 100,00%
62.011,65

33,33%
20.670,55

33,33%
20.670,55

33,33%
20.670,55

 3.8 PINTURA 100,00%
134.924,91

50,00%
67.462,46

50,00%
67.462,46

 3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
21.556,13

50,00%
10.778,07

50,00%
10.778,07

 3.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES GINÁSIO POLIESPORTIVO 100,00%
75.987,46

100,00%
75.987,46

 4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
40.835,91

100,00%
40.835,91

6,05% 5,47% 6,12% 7,95% 7,57% 7,76% 9,55% 8,1% 4,99% 6,99% 3,19% 3,19% 3,35% 2,03% 2,52% 4,63% 4,63% 5,93%
689.502,94 623.209,03 697.603,53 905.736,52 861.930,04 884.162,80 1.088.025,87 923.236,49 568.661,76 796.297,95 363.201,10 363.201,10 381.123,31 231.444,46 286.635,48 526.964,59 526.964,60 675.360,45

6,05% 11,52% 17,64% 25,59% 33,16% 40,92% 50,47% 58,57% 63,56% 70,55% 73,74% 76,93% 80,27% 82,31% 84,82% 89,45% 94,07% 100,0%
689.502,93 1.312.711,96 2.010.315,49 2.916.052,01 3.777.982,05 4.662.144,85 5.750.170,71 6.673.407,21 7.242.068,96 8.038.366,91 8.401.568,01 8.764.769,11 9.145.892,42 9.377.336,87 9.663.972,35 10.190.936,9 10.717.901,5 11.393.277

_______________________________________________________________

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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